

ПЛАН РАБОТЫ

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме «Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии»
на базе ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга
на 2022 год

I. Цели и задачи аналитико-проектировочного этапа работы (2022 год)

I.1. Цель

Создание нормативно-правовой основы для реализации проекта и создания Центра сопровождения и поддержки одаренных детей

I. 2. Задачи проекта:

- Анализ психолого-педагогических исследований особенностей развития способностей и одаренности современных детей.
- Анализ информационно-методических ресурсов и подготовка базы для реализации проекта.
- Исследование познавательной мотивации обучающихся для участия в олимпиадном движении.
- Разработка модели метакомплекса развития потенциала личности ребенка как основы психолого-педагогического сопровождения школьников для эффективной подготовки учащихся к олимпиадам.
- Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ подготовки учащихся к олимпиадам по предмету «Технология».
- Разработка модели Центра сопровождения и поддержки одаренных детей: описание и структура.
- Разработка организационно-методических вопросов сетевого взаимодействия для создания Центра.

II. Планируемые результаты аналитико-проектировочного этапа реализации проекта

- Определение подходов к исследованию познавательной мотивации учащихся.
- Аналитические материалы (справка) по результатам исследования познавательной мотивации учащихся к участию в олимпиадном движении.
- Модель метакомплекса развития потенциала личности ребенка как основы психолого-педагогического сопровождения школьников для эффективной подготовки учащихся к олимпиадам.
- Разработка сетевой модели Центра сопровождения и поддержки одаренных детей.
- Определение сетевых партнеров и их функций в работе Центра.
- Разработка механизмов взаимодействия с сетевыми партнерами, заключение договоров о сетевом взаимодействии.

III. План мероприятий аналитико-проектировочного этапа реализации проекта

III.1. Научно-методическое обеспечение проекта

Срок	Название мероприятия	Ответственные
апрель 2022	– Анализ психолого-педагогических исследований особенностей развития способностей и одаренности современных детей	Барышева Т.А., научный руководитель Сеничева И.О., зам.директора, Шатковская О.В., аналитик
апрель 2022	– Разработка, подбор методов и исследование познавательной мотивации обучающихся основной и средней школы для участия в олимпиадном движении, конкурсных мероприятиях различного уровня	Барышева Т.А., научный руководитель Сеничева И.О., зам.директора
июнь 2022	– Разработка модели метакомплекса развития потенциала личности ребенка как основы психолого-педагогического сопровождения школьников для эффективной подготовки учащихся к олимпиадам	Барышева Т.А., научный руководитель Сеничева И.О., зам.директора
июль 2022	– Разработка программ внеурочной деятельности по направлениям олимпиады по технологии	Сеничева И.О., зам.директора, Шатковская О.В., аналитик
август 2022	– Разработка дополнительных общеразвивающих программ по направлениям олимпиады по технологии	Сеничева И.О., зам.директора, Шатковская О.В., аналитик

III.2. Организационное обеспечение проекта

май 2022	– Разработка формы договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с образовательными организациями и социальными партнерами	Иваник М.Д., директор, Сеничева И.О., зам.директора
июнь 2022	– Проведение совещаний с руководителями ИМЦ, ЦМПИС и образовательными организациями по реализации проекта	Иваник М.Д., директор, Сеничева И.О., зам.директора
июнь 2022	– Заключение соглашения о сотрудничестве с Институтом детства РГПУ им.А.И.Герцена по научно-методическому сопровождению проекта	Иваник М.Д., директор, Сеничева И.О., зам.директора

III.3. Информационное сопровождение проекта

Срок	Название мероприятия	Ответственные
По мере поступления материалов	Размещение на странице «Экспериментальная площадка» сайта ГБУ ДО ДДТ актуальных документов по работе региональной экспериментальной площадки	Севастьянов П.А., ответственный за сопровождение сайта ДДТ
январь-февраль	Сбор данных об адресах электронной почты участников проекта	Сеничева И.О., зам. директора по УМР,

2022		методист ресурсного центра
------	--	----------------------------

III.4. Кадровое обеспечение проекта

1. Барышева Тамара Александровна, доктор психологических наук, профессор кафедры начального образования и художественного развития ребенка Института детства РГПУ им.А.И.Герцена;
2. Севастьянов Павел Андреевич, педагог дополнительного образования;
3. Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора по работе экспериментальной площадки ГБУ ДО Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга;
4. Шатковская Ольга Владимировна, методист ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга;
5. Ярушкина Анастасия Вадимовна, педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга.

III.5. Анализ и мониторинг итогов реализации проекта

Срок	Название мероприятия	Ответственные
декабрь 2022	Подготовка аналитической справки о результатах инновационной деятельности ДДТ по реализации проекта за 2022	Барышева Т.А., научный руководитель ДДТ Сеничева И.О., зам.директора Шатковская О.В., аналитик
декабрь 2022	Представление аналитической справки о результатах инновационной деятельности ДДТ по реализации проекта за 2022 год в экспертный совет при ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга	Сеничева И.О., зам. директора ДДТ
декабрь 2022	Корректировка аналитической справки о результатах инновационной деятельности ДДТ по реализации проекта за 2022 год в соответствии с рекомендациями экспертного совета при ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга	Барышева Т.А., научный руководитель ресурсного центра Сеничева И.О., зам. директора
декабрь 2022	Представление аналитической справки о результатах инновационной деятельности ДДТ по реализации проекта за 2022 год в Комитет по образованию Санкт-Петербурга	Сеничева И.О., зам. директора по УМР, методист ресурсного центра

III.6. Контроль и управление реализацией проекта

Срок	Название мероприятия	Ответственные
до января 2022	Издание приказа об открытии на базе ДДТ экспериментальной площадки, плана её работы и создании творческой группы педагогических работников ДДТ по сопровождению экспериментальной площадки	Иваник М.Д., директор

до июня 2022	Разработка механизмов реализации проекта в рамках сетевого взаимодействия	Иваник М.Д., директор Сеничева И.О., зам. директора
август- декабрь 2022	Апробация механизмов реализации проекта в рамках сетевого взаимодействия	Иваник М.Д., директор Сеничева И.О., зам. директора
ноябрь 2022	Заседание экспертно-методического совета ДДТ о ходе реализации проекта в 2022 году	Сеничева И.О., зам. директора
декабрь 2022	Административный совет ДДТ по теме: «Обсуждение и утверждение аналитической справки по итогам работы экспериментальной площадки в 2022 году»	Сеничева И.О., зам. директора
декабрь 2022	Утверждение плана работы экспериментальной площадки на 2023 год	Иваник М.Д., директор